

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 24^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
 27 Νοεμβρίου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.307/2023**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3^{ου} ΑΠΕ για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Δ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS".

Στα Σπάτα σήμερα 27 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα & ώρα 6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.34791/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυριδωνος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν αρχικά παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυριδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
12. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
13. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
14. Μποτζίολής Δημήτριος του Σπυριδωνος
15. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
16. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
17. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
18. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
19. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
20. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
21. Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
22. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
23. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
24. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
25. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
2. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
3. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
4. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
5. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
6. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
7. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
8. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Φράγκου Ελένη.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Εισηγήθηκε το 20^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Παραχεράκης.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μελέτη με αριθμό 3/2021 συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος με προϋπολογισμό 644.280,51 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 154.627,32€, ήτοι συνολικού ποσού 798.907,83€. Με την υπ. αριθ. 105/06-04-2021 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη το από 30-03-2021 πρακτικό του τριμελούς οργάνου για την αξιολόγηση προσφορών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, αποφάσισε την κατακύρωση του έργου με τίτλο : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS", στην εταιρεία «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» έναντι του ποσού 579.679,65 € πλέον ΦΠΑ 24%

Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθ. πρωτ. 18951/12/07/2021 συμφωνητικού με ποσό 579.679,65 € πλέον ΦΠΑ 24%, δηλ. συνολικού ποσού 718.802,77 € με το ΦΠΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου, έτους 2021, με **Κ.Α.: 30-73112.003**.

Ο ορισμός του επιβλέποντα έγινε με το υπ' αριθ. πρωτ. 19146/13-07-2021 έγγραφο του Προϊστάμενου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι 120 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλ. μέχρι 12/11/2021.

Με την υπ' αριθ. 405/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίνεται η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών για τρεις (3) μήνες, δηλ. μέχρι 12/02/2022.

Με την υπ' αριθ. 004/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίνεται η 2^η παράταση περαίωσης εργασιών για δύο (2) μήνες, δηλ. μέχρι 12/04/2022.

Με την υπ' αριθ. 103/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τρίτη παράταση του έργου μέχρι 12/06/2022.

Με την υπ' αριθ. 263/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η τέταρτη παράταση του έργου μέχρι 12/10/2022.

Με την υπ' αριθ. 398/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η πέμπτη παράταση του έργου μέχρι 12/02/2023.

Με την υπ' αριθ. 36/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η έκτη παράταση του έργου μέχρι 12/06/2023 και με την αριθ. 159/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η έβδομη παράταση του έργου μέχρι 12/12/2023.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν έργο αφορά νέα κατασκευή διάσπαρτων τμημάτων καναλιού όμβριων υδάτων, κατά μήκος της Λ. Αρτέμιδος, από θέση «TROLLEY» έως θέση «ALBATROSS», καθολική αντικατάσταση της υφιστάμενης επικάλυψης του αγωγού όμβριων υδάτων με νέα που η τελική της επιφάνεια θα είναι από σταμπωτό δάπεδο.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 1^{ου} ΑΠΕ

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

Τακτοποιήσεις ποσοτήτων ορισμένων συμβατικών εργασιών με αυξομειώσεις στις ποσότητες του αρχικού προϋπολογισμού και του 2^{ου} ΑΠΕ, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν τόσο στην αρχική μελέτη όσο και μεταγενέστερα.

Οι δαπάνες εργασιών ανά ομάδα έχουν ως εξής:

- Για την Ομάδα 1 Σήμανση, έχουμε μείωση δαπάνης ποσού -1.829,20 €, (-19,00%).
- Για την Ομάδα 2 – Χωματοουργικά - Καθαιρέσεις, έχουμε μείωση δαπάνης ποσού -21.177,26€, (-28,28%)
- Για την Ομάδα 3 – Τεχνικά Έργα, έχουμε μείωση δαπάνης ποσού -18.852,53 €, (-5,44%).

- Η Ομάδα Νέες Τιμές δεν παρουσιάζει μεταβολή.

Δ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3ου Α.Π.Ε.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	3ος ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 3ου Α.Π.Ε. ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ	
			ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
ΟΜΑΔΑ 1: ΣΗΜΑΝΣΗ	9.628,80	7.799,60		-1.829,20
ΟΜΑΔΑ 2: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	74.875,50	53.698,24		-21.177,26
ΟΜΑΔΑ 3: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	346.800,42	327.937,67		-18.862,75
ΟΜΑΔΑ 4 : ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ	0,00	54.071,89	54.071,89	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	431.304,72	443.507,40	12.202,68	
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 11%	47.443,52	48.785,81	1.342,29	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	383.861,20	394.721,59	10.860,39	
ΓΕ & ΟΕ 18%	69.095,02	71.049,90	1.954,88	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	452.956,22	465.771,48	12.815,26	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	67.943,43	0,00		-67.943,43
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	520.899,65	465.771,48		-55.128,17
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΔΕΚΚ)	57.000,00	38.775,58		-18.224,42
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.780,00	73.931,60	72.151,60	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	579.679,65	578.478,66		-1.200,99
ΦΠΑ 24%	139.123,12	138.834,88		-288,24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	718.802,77	717.313,54		-1.489,23

Η δαπάνη των εργασιών του 3^{ου} ΑΠΕ αφαιρούμενης της αντίστοιχης έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών και συμπεριλαμβανομένου του ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 465.771,48 €, δηλαδή παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 55.128,17 €, ήτοι σε ποσοστό -10, 58%.

Η συνολική δαπάνη του έργου όπως διαμορφώθηκε με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε., μετά των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 24%, ανέρχεται στο ποσό των 717.313,54 €, δηλαδή παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη κατά 1.489,23 €.

Με τον παρόντα 3^ο ΑΠΕ, δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου. Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής. Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Δεν γίνεται χρήση των «επί έλασσον» δαπανών.

Για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. δεν απαιτείται η γνώμη του Τεχνικού συμβουλίου και η Ανάδοχος

εταιρεία υπέγραψε ανεπιφύλακτα τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου χωρίς να προβάλλει αιτήματα και διεκδικήσεις.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS"», όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 717.313,54 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΚΕΠΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ Λ.ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ "TROLLEY" ΕΩΣ ΘΕΣΗ "ALBATROSS"», όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 717.313,54 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Άννα Ραφτοπούλου, Δημήτριος Μποτζιολής, Γεώργιος Αργυρός, Ελένη Τσάκαλη, Ιωάννης Μάρκου & Χαράλαμπος Στρατίκης, για τους λόγους που αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης.

Δήλωσε «παρών» ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βασίλειος Κουτρομπίνης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 307/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου