

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της με αριθμό 24^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης της
 27 Νοεμβρίου 2023

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.308/2023**Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

Λήψη απόφασης περί έγκρισης 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού, για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ».

Στα Σπάτα σήμερα 27 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2023, ημέρα Δευτέρα & ώρα 6:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος το οποίο συγκλήθηκε ύστερα από την με αριθμό πρωτ.34791/23-11-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέτρου Κατσούλη του Βασιλείου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Δημητρίου Μάρκου του Σπυριδωνος, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν αρχικά παρόντα 25 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
4. Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
5. Μπέκας Γεώργιος του Σπυριδωνος
6. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
7. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
8. Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου
9. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
10. Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
11. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
12. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
13. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
14. Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυριδωνος
15. Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
16. Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
17. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
18. Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
19. Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
20. Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
21. Στρατικής Χαράλαμπος του Αντωνίου
22. Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
23. Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
24. Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
25. Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πανούσης Ευάγγελος του Νικολάου
2. Ιωαννίδου Σπυριδούλα του Ιωάννη
3. Γκέλιας Δονάτος του Ηλία
4. Σκιαδαρέσης Γεράσιμος του Γεωργίου
5. Δούρος Σωτήριος του Χρήστου
6. Κρόκος Νικόλαος του Δημητρίου
7. Κατής Στέφανος του Δημητρίου
8. Δάρδαλης Νικόλαος του Αποστόλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά την ψηφοφορία του 1^{ου} Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης αποχώρησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Φράγκου Ελένη.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τούντας Αθανάσιος.

Εισηγήθηκε το 21^ο Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Τούντας.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Η μελέτη με αριθμό 12/2020 συντάχθηκε από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου με προϋπολογισμό 655.561,14 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 157.334,67€ , ήτοι συνολικού ποσού 812.895,81 €.
- Με την υπ. αριθμ. 369/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης του έργου και τα συμβατικά τεύχη.
- Με την υπ' αριθμ. 043/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της από 14/11/2021 δημοπρασίας και κατακυρώθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρία CTESIBIUS TECHNIKI E.E., πρώην «Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με μέση έκπτωση 6,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και για το ποσό των 616.227,48 € πλέον Φ.Π.Α.
- Χρηματοδότηση: Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικοί Πόροι μέσω του ΠΔΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020», Κωδικός MIS 5056591 ΣΑΕΠ 085/1, ενάρημος πράξης 2020ΕΠ08510109, με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 812.895,81€, Επιλέξιμη Δαπάνη 360.000,00 € ενώ η μη επιλέξιμη δαπάνη ύψους 452.895,81€ από ίδιους πόρους του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
- Το έργο εκτελείται βάσει του υπ' αριθμ. 15923/31.05.2022 συμφωνητικού ποσού 616.227,48 € πλέον ΦΠΑ 24% και αναλύεται ως εξής:

Σύνολο Εργασιών	454.110,15€
ΓΕ & ΟΕ Εργασιών 18%	81.739,83€
Απρόβλεπτα 15%	80.377,50€
Σύνολο	616.227,48€
ΦΠΑ 24%	147.894,60€
Συνολική δαπάνη	764.122,08€
- Με την Αριθ. Πρωτ.: 16160/1.6.2022 απόφαση, ορίστηκαν ως Επιβλέποντες μηχανικοί του έργου, για τις Οικοδομικές Εργασίες, ο κος Χριστόφορος Ανδρώνης Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ5/Α και για τις Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, ο κος Ευθύμιος Μαγγίνας Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ4/Α.
- Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι 31-01-2023.
- Με την υπ' αριθ. 526/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και η 1η Σ.Σ.Ε., συνολικού ποσού 704.038,26 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
- Με την υπ' αριθ. 063/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε η 1η παράταση περαίωσης εργασιών για έξι (6) μήνες, δηλαδή μέχρι 30/07/2023.
- Με την υπ' αριθ. 203/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε η δεύτερη παράταση για τέσσερεις (4) μήνες, έως και την 30.10.2023.
- Με την υπ' αριθ. 157/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και η 2η Σ.Σ.Ε., συνολικού ποσού 914.842,70 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).
- Με την υπ' αριθ. 257/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος εγκρίθηκε η 3η παράταση, έως και την 30/04/2024.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την παρούσα εργολαβία προβλέπεται να γίνει:

1) Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Γυμνασίου Σπάτων, επί της οδού Μυκηναϊκών Τάφων στα Σπάτα. Οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κελύφους του κτιρίου αφορούν οικοδομικές εργασίες όπως αντικατάσταση κουφωμάτων του Κλειστού Γυμναστηρίου και θερμοϋγρομόνωση της στέγης του , θερμοϋγρομόνωση δώματος του Σχολικού Κτιρίου και εξωτερική θερμομόνωση , κατασκευή ψευδοροφής τριών αιθουσών με θερμομόνωση, καθώς και ΗΜ εργασίες όπως, αντικατάσταση φωτιστικών με λαμπτήρες led, αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών μονάδων , αντικατάσταση λέβητα, αντικατάσταση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας (ΚΚΜ), καθώς και κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος 22 kWp.

2) Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αρτέμιδος, επί των οδών Ψαρρών και Θεμιστοκλέους, στην Αρτέμιδα. Οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης αφορούν οικοδομικές εργασίες όπως θερμοϋγρομόνωση δώματος και εξωτερική θερμομόνωση, καθώς και ΗΜ εργασίες όπως αντικατάσταση φωτιστικών με λαμπτήρες led και αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών μονάδων, καθώς και κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος 8 kWp.

3) Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 5ου Δημοτικού Αρτέμιδος, επί των οδών Σπετσών και Θεμιστοκλέους, στην Αρτέμιδα. Οι δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης αφορούν οικοδομικές εργασίες όπως θερμοϋγρομόνωση στέγης και εξωτερική θερμομόνωση, καθώς και ΗΜ εργασίες όπως αντικατάσταση φωτιστικών με λαμπτήρες led και αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών μονάδων, καθώς και κατασκευή φωτοβολταϊκού συστήματος 5 kWp.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η αιτιολόγηση της ανάγκης σύνταξης και έγκρισης του 3ου Α.Π.Ε.

Α. ΣΥΝΤΑΞΗ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Ο υπό έγκριση 3^{ος} Α.Π.Ε., συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, για να περιληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων συμβατικών και νέων εργασιών, όπως προέκυψαν μετά από ακριβέστερες προμετρήσεις, απαραίτητες για να καταστεί το έργο λειτουργικό και για την άρτια ολοκλήρωση του, έντεχνα και εμπρόθεσμα.

Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3^{ου} ΑΠΕ

Ακολούθως, κατά ομάδα, έχουμε τις κάτωθι μεταβολές ποσοτήτων, σε καθαρή αξία:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στις οικοδομικές εργασίες προκύπτει αύξηση δαπάνης ποσού 17.693,03 €

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.

Στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες προκύπτει αύξηση δαπάνης ποσού 29,03 €.

ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στις νέες οικοδομικές εργασίες δεν προκύπτει μεταβολή.

ΝΕΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στις νέες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες δεν προκύπτει μεταβολή.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1^{ης} ΣΣΕ

Στις οικοδομικές εργασίες 1^{ης} ΣΣΕ δεν προκύπτει μεταβολή.

ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1^{ης} ΣΣΕ

Στις ΗΜ εργασίες 1^{ης} ΣΣΕ δεν προκύπτει μεταβολή.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2^{ης} ΣΣΕ

Στις οικοδομικές εργασίες 2^{ης} ΣΣΕ προκύπτει αύξηση δαπάνης ποσού 13.702,59 € σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ και καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της 2^{ης} ΣΣΕ.

ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 2^{ης} ΣΣΕ

Στις ΗΜ εργασίες 2^{ης} ΣΣΕ δεν προκύπτει μεταβολή.

Στον παρόντα 3^ο ΑΠΕ προκύπτει αύξηση δαπάνης των απολογιστικών εργασιών, ποσού 3.424,27€

Η δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1^{ος} ΑΠΕ	2^{ος} ΑΠΕ	3^{ος} ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	339.971,40	357.458,52	347.288,73	357.664,43	17.693,03
ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	143.124,50	143.124,50	153.529,22	143.153,53	29,03
ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,00	45.947,28	45.712,35	45.712,34	45.712,34
ΝΕΕΣ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΕΣ		9.030,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	483.095,90	555.560,30	555.560,30	555.560,30	72.464,40

24^η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2023**27 Νοεμβρίου 2023**

Ενιαία έκπτωση	-28.985,75	-33.333,62	-33.333,62	-33.333,62	-4.347,86
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	454.110,15	522.226,68	522.226,68	522.226,68	68.116,54
Ενιαίο όφελος	81.739,83	94.000,80	94.000,80	94.000,80	12.260,98
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	535.849,98	616.227,48	616.227,48	616.227,48	80.377,50
Ενιαία απρόβλεπτα	80.377,50	0,00	0,00	0,00	80.377,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	616.227,48	616.227,48	616.227,48	616.227,48	0,00
1η ΣΣΕ		68.839,88	79.165,86	79.165,86	
Ενιαία έκπτωση		-4.130,39	-4.749,95	-4.749,95	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		64.709,49	74.415,91	74.415,91	
Ενιαίο όφελος		11.647,71	13.394,86	13.394,86	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		76.357,19	87.810,77	87.810,77	
Ενιαία απρόβλεπτα		11.453,58	0,00	0,00	
1η ΣΣΕ ΣΥΝΟΛΟ		87.810,77	87.810,77	87.810,77	87.810,77
2η ΣΣΕ			163.380,15	177.082,74	
Ενιαία έκπτωση			-9.802,81	-10.624,96	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			153.577,34	166.457,78	
Ενιαίο όφελος			27.643,92	29.962,40	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			181.221,26	196.420,18	
Ενιαία απρόβλεπτα			27.183,19	10.960,00	
Απολογιστικά 2ης ΣΣΕ με ΓΕ+ΟΕ 18%			2.400,00	3.424,27	
2η ΣΣΕ ΣΥΝΟΛΟ			210.804,45	210.804,45	210.804,45
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	616.227,48	704.038,26	914.842,70	914.842,70	298.615,22
Ενιαίος Φ.Π.Α.	147.894,60	168.969,18	219.562,25	219.562,25	71.667,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	764.122,08	873.007,44	1.134.404,95	1.134.404,95	370.282,87

Η συνολική Δαπάνη Έργου ανέρχεται στο ποσό των **914.842,70 € πλέον Φ.Π.Α. 24%**, με αύξηση δαπάνης ποσού 298.615,21€ (εργασίες 1^{ης} και 2^{ης} ΣΣΕ), σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό και σε ισοζύγιο με τον 2^ο ΑΠΕ.

Στον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε.:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν αυξάνεται ούτε μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας περισσότερο από 20% αυτής με χρήση «επί έλασσον» δαπανών.
- γ) Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών και τηρούνται όλα τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 156 του Ν. 4412/2016.
- Δεν υπερβαίνει η μετακίνηση δαπάνης από μία ομάδα σε μία άλλη το 10% της Αρχικής σύμβασης.
- Το έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ίσχυε κατά την διακήρυξη του έργου.
- Το έργο περιέχεται στο τεχνικό πρόγραμμα του 2023 και στον προϋπολογισμό του ίδιου έτους και η χρηματοδότηση είναι από πόρους του Δήμου.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω:

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος» όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από την Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 914.842,70 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω και έλαβε υπόψη τις προαναφερθείσες διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3^ο Α.Π.Ε. του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος» όπως συντάχθηκε και ελέγχτηκε από την Επίβλεψη, θεωρήθηκε από την Προϊστάμενη Διεύθυνσης Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης 914.842,70 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 308/2023.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
 Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
 Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
 Παραχεράκης Ιωάννης του Μιχαήλ
 Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
 Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
 Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
 Πάσχος Γεώργιος του Χρήστου
 Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
 Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
 Μποτζιολής Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 Αργυρός Γεώργιος του Βασιλείου
 Τσάκαλη Ελένη του Ηλία
 Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
 Πιτσιγαυδάκη Ειρήνη του Εμμανουήλ
 Αργυρός Φίλιππος του Χρήστου
 Κουτρομπίνης Βασίλειος του Νικολάου
 Στρατίκης Χαράλαμπος του Αντωνίου
 Τσέπας Ευάγγελος του Βασιλείου
 Αναγνωστοπούλου Δήμητρα του Ιωάννη
 Λύτρα Αθηνά του Ιωάννη
 Πουλάκης Πέτρος του Ιωάννη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος του Βασιλείου