

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 2/28-01-2020 Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος  
Αριθμός Απόφασης **022/2020**

## Περίληψη

**Λήψη απόφασης για περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας της σύμβασης: «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο: Πνευματικό Κέντρο Χρήστος Μπέκας».**

Στα Σπάτα σήμερα 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 2432/24-01-2020 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:

**Παρόντες**

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος  
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου  
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά  
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη  
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου  
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη  
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

Δήμαρχος – Πρόεδρος  
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής  
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής  
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

**Απόντες**

κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

**Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις**

Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 15<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/ση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Διαφάνειας το υπ' αριθμ. πρωτ. 2578/27-01-2020, το οποίο έχει ως εξής:

**«Α. ΓΕΝΙΚΑ**

1. Αντικείμενο της Υπηρεσίας είναι η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την εκτέλεση των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου: « Πνευματικό Κέντρο 'Χρήστος Μπέκας'»
2. Με την υπ' αρ. 178/2019 ( ΑΔΑ: ΨΚΡ7Ω1Χ-Λ51) απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής, κατακυρώθηκε η υπηρεσία «**ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ**», στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Ε.Μ.Π., κάτοχο πτυχίου Α' τάξης στην κατηγορία 8, στατικές μελέτες, με αριθμό μητρώου 24848 και Α.Φ.Μ. : 108349510, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, με έδρα: Λ. Κατσώνη 36<sup>Α</sup> 11471, Αθήνα, τηλ.210 6441146 κιν. 6942432105, e-mail:john.statho@gmail.com, (καλούμενο εφεξής «ανάδοχο»), έναντι του ποσού των επτά χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτών (7.657,30 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
3. Στις 18/07/2019 υπογράφηκε η υπ' αρ. 24733 σύμβαση (ΑΔΑ: ΩΡ48Ω1Χ-ΞΦ0)
4. Η συνολική προθεσμία υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης ορίζεται, σύμφωνα με την προθεσμία της εργολαβικής σύμβασης κατασκευής του έργου: «**ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ**»
5. Με τις 92/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 514/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής δόθηκαν παρατάσεις της εργολαβικής σύμβασης κατασκευής του έργου έως την 7η/8/2020.

6. Με την υπ' αρ. 1385/16-1-20 αίτηση του Βασικού Μελετητή ζητήθηκε παράταση της 2433/18-07-2019 Σύμβασης

**Β. ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :**

1. Την υπ' αριθ. ΔΝΣΒ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4203/Β'/ 25.09.2018) «Καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων - Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου, το περιεχόμενο της σύμβασης που υπογράφεται με την Προϊσταμένη Αρχή του έργου, τον τρόπο πληρωμής των υπηρεσιών και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/2018) « Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [ Πρόγραμμα – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»
4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87<sup>Α</sup>, 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

καλείται η Οικονομική Επιτροπή για:

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: **Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ»** έως την 7<sup>η</sup>/8/2020».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ' ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της υπηρεσίας με τίτλο: **Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για το έργο: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΑΣ»** έως την 7<sup>η</sup>/8/2020».

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **022/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  
της Οικονομικής Επιτροπής**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου