

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ.3/11-02-2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης **042/2020**

Περίληψη

Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης».

Στα Σπάτα σήμερα 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ.: 3962/24-01-2020 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:

Παρόντες

κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος	Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου	Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου	Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Απόντες

κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου	Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
----------------------------------	--

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις

Καμία.

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το **13^ο** θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Μας διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή Παραλαβής Έργων το από 30/01/2020 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης», το οποίο παρατίθεται κατωτέρω:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από την ανάδοχο εταιρεία "Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε."

Στα Σπάτα, σήμερα 30/01/2020 οι υπογράφωντες :

1. Αμπλιανίτη Παγώνα ως πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αντωνίου Θωμάς ως μέλος
3. Μαλιαρού Μαρία ως μέλος

αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα βάσει της υπ. αριθμ. 013/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής-οριστικής παραλαβής καθώς και έχοντας υπόψη την από 11/09/2018 τελική επιμέτρηση, πήγαμε στο έργο παρουσία και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας και Τσαούλη Παντελή και παραλάβαμε τις εκτελεσθείσες εργασίες οι οποίες αναγράφονται παρακάτω :

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	E.M.	Ποσότητα Εγκεκριμένη	Τελική ποσότητα	Ποσότητα ολογράφως
ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
1	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. (ΥΔΡ-1.01)	1	ΜΗΝΕ	9,00	9,00	Εννέα
2	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου (ΥΔΡ-1.03)	2	ΜΗΝΕ	6,00	6,00	Έξι
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
3	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m (ΥΔΡ-3.11.02.01.Μ)	5	M3	28,64	28,64	Είκοσι οκτώ και 0,64
4	Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.) (ΥΔΡ-4.01.01)	6	M3	21,10	21,10	Είκοσι ένα και 0,10
5	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ-3.12)	7	ΜΜ	71,00	71,00	Εβδομήντα ένα
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
6	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών (ΥΔΡ-9.01)	8	M2	111,95	111,95	Εκατόν ένδεκα και 0,95
7	Σκυρόδεμα C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ) (ΟΔΝ-B-29.3.4-A0)	9	M3	19,45	19,45	Δέκα εννέα και 0,45
8	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A (ΟΔΝ-B-30.1-A3)	10	Χγρ.	3.695,50	3.695,50	Τρεις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα πέντε και 0,50
9	Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) (ΥΔΡ-11.01.02)	11	Χγρ.	1.549,60	1.549,60	Χίλια πεντακόσια σαράντα εννέα και 0,60
ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ-ΚΠΤ-Δ-1-A)	12	ΜΜ	84,00	84,00	Ογδόντα τέσσερα

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	E.M.	Ποσότητα Εγκεκριμένη	Τελική ποσότητα	Ποσότητα ολογράφως
11	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου (ΥΔΡ-ΚΠΤ-5.07.Μ-Α)	13	Μ3	21,15	21,15	Είκοσι ένα και 0,15
12	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm (ΥΔΡ-ΚΠΤ-5.05.01.Μ-Α)	14	Μ3	76,14	76,14	Εβδομήντα έξι και 0,14
13	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. (ΥΔΡ-ΚΠΤ-4.09)	15	Μ2	84,00	84,00	Ογδόντα τέσσερα
Νέες Τιμές						
14	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ-ΚΠΤ-20.04.01.Μ-Α)	ΝΤ1	Μ3	58,15	58,15	Πενήντα οκτώ και 0,15
15	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών (ΟΙΚ-ΚΠΤ-22.56-Α)	ΝΤ2	Χγρ.	779,62	779,62	Επτακόσια εβδομήντα εννέα και 0,62

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 32/2017 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος όπως τελικά εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 136/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Με την υπ' αριθμ. 206/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.
3. Το πρακτικό του διαγωνισμού, που έγινε την 18/10/2017, εγκρίθηκε με την 735/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η "Μ. ΤΣΑΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε." που πρόσφερε μέση έκπτωση 12,00% (δώδεκα) επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου της μελέτης.
4. Μεταξύ του Δημάρχου Σπάτων - Αρτέμιδος και της αναδόχου υπογράφηκε η με αριθμό πρωτ. 5646/02-03-2018 εργολαβική σύμβαση για το ποσό των 26.425,22 € και συγκεκριμένα 21.090,66 € για εργασίες και 5.114,56 € για Φ.Π.Α
5. Χρηματοδότηση έργου: Ίδιοι πόροι με Κ.Α. 25-7336.001
6. Με την υπ. αριθμ. 190/2018 εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ (τελικός - τακτοποιητικός) ποσού 26.425,22 € με ΦΠΑ και η παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι την 02/07/2018. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 26.152,42 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ, βάσει του 3ου εγκεκριμένου λογαριασμού.
7. Το έργο περατώθηκε την 02/07/2018 όπως προκύπτει από την από 09-08-2018 βεβαίωση περαίωσης.
8. Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το εφικτό έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του έργου που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο της Τ.Υ. του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος την 11/09/2018 και αφού έλαβε υπ' όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου του έργου, παραλαμβάνει σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα το έργο ποσοτικός και έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 55,56,57 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ116/18.06.08) όπως ισχύουν σήμερα με το Ν. 4412/2016.
9. Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.
10. Η επιτροπή προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί ως ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ επειδή πέρασε ο συμβατικός χρόνος συντήρησης των δεκαπέντε (15) μηνών από την περαίωση του έργου.

Λοιπές παρατηρήσεις της Επιτροπής και του αναδόχου:

Το παρόν συντάχθηκε σε (6) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

1. Αμπλιανίτη Παγώνα

Τσαούλης Παντελής

2. Αντωνίου Θωμάς

3. Μαλιαρού Μαρία

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το ως άνω πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής Έργων και ύστερα από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή φρεατίων ύδρευσης», σύμφωνα με το ως άνω πρακτικό.

Ψήφισαν «λευκό» οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Μάρκου Ιωάννης, Ραφτοπούλου Άννα & Φράγκου Ελένη.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό **042/2020**.

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
4. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ